



LA GESTIONE DELLE MACERIE: RIMOZIONE, STOCCAGGIO E RECUPERO L'ESPERIENZA DI AIMAG SPA

**GESTORI DEL SERVIZIO
PUBBLICO DI RACCOLTA RIFIUTI**



Provincia di Bologna
GEOVEST S.r.l. - HERA S.p.A.

Provincia di Ferrara
C.M.V. Servizi S.r.l.

Provincia di Modena
HERA S.p.A. - AIMAG S.p.A. - GEOVEST S.r.l.

Provincia di Reggio Emilia
S.A.B.A.R. Servizi S.r.l. - IREN S.p.A.

IMPIANTI DI RIFERIMENTO



Discarica di Galliera (BO) – Hera S.p.A.

Discarica di Modena (MO) – Hera S.p.A.

Discarica di Sant'Agostino (FE) – C.M.V. Servizi S.r.l.

Discarica di Medolla (MO) – Aimag S.p.A.

Discarica di Mirandola (MO) – Aimag S.p.A.

Discarica di Carpi (Fossoli) (MO) – Aimag S.p.A.

Discarica di Finale Emilia (MO) – Feronia S.r.l.

Discarica di Novellara (RE) – S.a.b.a.r. S.p.A.


AREA INTERESSATA DALL'EVENTO



AIMAG S.p.A.
11 Comuni coinvolti
168.000 abitanti
594 Km²

SEQUENZA SISMICA 20 maggio - 20 luglio

 Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia



AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO



Nelle more del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, si è proceduto con gara a invito per attività di raccolta e trasporto macerie.

AIMAG S.p.A.

9 ditte selezionate - 12 squadre/giorno in attività

GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA' DI CANTIERE



- ✓ Il proprietario presenta al COC la richiesta di rimozione delle macerie (Istanza mod. “F bis”).
- ✓ Il COC comunica al gestore del servizio l'elenco delle istanze
- ✓ Il gestore, assieme ad un tecnico del Comune, effettua un sopralluogo e redige l'Allegato “A” (Scheda di valutazione del materiale da raccogliere) che dovrà essere firmato dal Sindaco, o suo delegato.
- ✓ Il gestore consegna il cantiere alla ditta incaricata della raccolta (sopralluogo, DUVRI, documenti di trasporto Allegato B).

ORGANIZZAZIONE RACCOLTA



CANTIERI AIMAG AL 08/09/2013



GESTORE	COMUNE	N. TOTALE ISTANZE PERVENUTE	CANTIERI REVOCATI*	CANTIERI IN SOSPENSIONE	SOPRALLUOGHI EFFETTUATI	CANTIERI APERTI DA INIZIO ATTIVITA'	CANTIERI CHIUSI	DI CUI PICCOLI CANTIERI < 10t	TOT. MACERIE CONFERITE IN DISCARICA (t)
AIMAG	CAMPOSANTO	27	-	1	26	24	24	1	13.780,63
	CARPI	29	-	1	24	23	21	1	5.410,77
	CAVEZZO	144	13	4	135	127	127	7	50.175,75
	CONCORDIA	137	21	2	119	110	110	2	37.982,45
	MEDOLLA	141	15	4	135	122	122	5	45.766,23
	MIRANDOLA	261	31	15	234	213	209	16	54.382,74
	NOVI	122	4	5	119	112	112	6	47.103,69
	SAN FELICE	146	10	2	142	132	131	5	42.659,15
	SAN POSSIDONIO	142	8	2	138	132	131	1	32.876,94
	SAN PROSPERO	10	-	-	10	10	10	-	2.821,33
	SOLIERA	3	-	-	3	3	3	-	884,22
		1.162	102	36	1.085	1.008	1.000	44	333.843,90

STATISTICHE CANTIERI AIMAG S.p.A.



Dal	06/06/2012	al	08/09/2013
1162	Cantieri gestiti		
1108	Cantieri aperti		
333.843	Totale di macerie conferite (t)		
333	Quantità media per cantiere (t)		

STATISTICHE CANTIERI AIMAG S.p.A.



AIMAG S.p.A.
333.843 t
4 campi da calcio
con 10 m in altezza
di macerie



STATISTICHE CANTIERI AIMAG S.p.A.



Dal	06/06/2012	al	08/09/2013
160	Viaggi in discarica a Fossoli		
3.429	Viaggi in discarica a Mirandola		
10.231	Viaggi in discarica a Medolla		
2.052	Viaggi in discarica a Finale E.		
2.013	Viaggi in discarica a Modena		
17.885	Totale viaggi		

STATISTICHE CANTIERI AIMAG S.p.A.



Viaggi Aimag SpA

**17.885 viaggi in
discarica**

**152 km di automezzi
in fila da Ravenna a
Mirandola**



PREVISIONE CANTIERI AIMAG S.p.A.



Attualmente con ordinanza n. 80 del 12 luglio 2013 è stato individuato il 31 dicembre 2013 quale ultimo termine per l'invio delle ordinanze per la rimozione delle macerie da parte dei sindaci del cratere ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Al 08/09/2013

68	Istanze ancora da ricevere
36	Cantieri sospesi
34.424	Totale di macerie conferite (t)

















05.08.2012 11:42

















CONCLUSIONI



**TERREMOTO:
PROBLEMA/OPPORTUNITA'?**

Grazie per l'attenzione.

Daniele Solieri
Responsabile Commerciale Servizi Ambientali - Aimag Spa
e.mail: daniele.solieri@aimag.it